

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الرقم: ٢٩١٣١٢

التاريخ: ١١/١١/١٤٤٢هـ

المشروعات: #٢#

الموضوع: بخصوص اعتماد جداول الحصر والزيادة والوفر لمشروع
مجمع النويمة التعليمي مقولة شركة بناء الجزيرة

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

ص. ب: (١٥٤٠)، الخرج (١١٩٤٢)، فاكس (٥٤٥١٢٩٤)، هاتف (٠١١٥٤٨٨٣١٩)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

إشارة إلى خطابكم رقم ١٠٥ / ٤٢ / ص وتاريخ ٢٠٢٠/١١/٨ بخصوص اعتماد جداول الحصر والزيادات والوفورات لمشروع مجمع النويمة التعليمي مقاولتكم وبعد مراجعة الحصر مرة ثانية اتضح ان هنالك أخطاء بالحصر المقدم من قبلكم وبعد تعديل الأخطاء حسب ما تم وما سيتم تنفيذه على الطبيعة اتضح ان هنالك زيادة عن النسبة المسموح بها وفق النظام وعليه كان لابد من تخفيض بعض البنود التي لا تؤثر على الاستفادة من المشروع مع المحافظة على الوفر الذي تم اعتماده من الوزارة .

علية فقد تمت موافقة سعادة مدير التعليم على التعديل الداخلي لمصلحة المشروع على خطابنا رقم ٤١٧٠ وتاريخ

١٤٤٢/٥/١٤هـ

ولكم تحياتي،

مدير شؤون المباني
م/ فهد بن علي المدرع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الرقم: ٤١٧
التاريخ: ١٤٤٤/٥/١٤
المشروعات:

الموضوع: اعمال بنود وحصر وزيادات مشروع النويعة مقالة
شركة بناء الجزيرة

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إشارة إلى مشروع مجمع النويعة التعليمي بنات مقالة شركة بناء الجزيرة للمقاولات وخطاب الشركة رقم ٤٢/١٠٥/ ص وتاريخ ٢٠٢٠/١١/٨ بخصوص إعتقاد جداول الحصر والزيادات والوفورات بعد ان تمت المراجعة اتضح أن هنالك زيادة اكثر من المسموح به نظاما (١٠%) من قيمة العقد وقد سبق ان تم تعميم المقاول بهذه النسبة للأعمال الاضافية بنوعيتها ولا مجال لذلك الا تخفيض بعض البنود التي لا تؤثر ولا تمنع الاستفادة من المشروع بما يتناسب وحفظ حق المقاول في ما تم تنفيذه أو سيتم تنفيذه على الطبيعة مع المحافظة على قيمة الوفر النهائي الذي تم إعتادة من الوزارة والبالغ قدرة (٢٥٠٨٢١٤.٩٩) ريال وسوف يتم عمل محضر اجتماع داخلي بالمقاول لتدوين ماتم الاتفاق عليه لحفظ حق الإدارة ومن ثم إعتقاد الحصر والزيادات والوفورات بعد التعديل لمصلحة المشروع .

نأمل من سعادتكم الإحاطة والتوجيه بما ترونه مناسباً

ولكم تحياتي

مدير شؤون المباني
م/ فهد بن عايد المدرع

صديق
م/ فهد بن عايد المدرع
١٤٤٤


ص/للصادر

ص/الملف المشروع

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

**General Contracting For Building
Electromechanical . Water Works**



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والإلكترونية والمياه

الموضوع :- بخصوص أعمال الحصر والجداول المعدلة

الرقم :- ٤٢/١٠٥/ص

التاريخ :- ٢٠٢٠/١١/٠٨ م

وفقه الله

سعادة / مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع تنفيذ مجمع النويعة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر
مقاولتنا ، وإشارة لخطابكم رقم ٥٧٩ وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٧ هـ ، نفيد سعادتكم بأن
جداول الزيادات والوفورات تم الإنتهاء منها وتوقيعها بعد اعتماد الحصر من قبل
المهندس المشرف واستيفاه مع مهندس المكتب الفني بالمراجعه لمدة شهرين ولم
يتم إبداء أية ملاحظات في حينها وعليه تم تقديم الحصر وعمل جداول الزيادات
والوفورات وفقاً للحصر المعتمد وتوقيعها وقد طلب المهندس المشرف تقديم
جداول حصر للبنود التي قيمتها تساوى صفر وهي غير مؤثرة بقيمة الجداول
المعدلة الأخيره وبناءا عليه مرفق لسعادتكم حصر هذه الأعمال حسب طلب
المهندس المشرف - عليه نأمل من سعادتكم التفضل بالموافقه على الجداول
المعدلة المرفقه وتعميدنا بما يلزم وفقاً للنظام المتبع .

شاكرين ومقدرين لسعادتكم حسن تعاونكم

ولسعادتكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح عبد العزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسؤولية محدودة
س.ت / ١٠١١٠٠٨٢١٤

م / يوسف الزهراني
إبراهيم الزهراني
٢/٤٤

نير فهد
م / صالح عبد العزيز الخنين